

Số: /TB-UBND

Bách Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thanh quyết toán công trình: Đường bê tông
Tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang

Kính gửi:

- Ông Hà Văn Toàn - Bí thư chi bộ TDP Làng Sắn;
- Bà Nguyễn Thị Tâm – Tổ trưởng TDP Làng Sắn;
- Ông Hà Khắc Tuấn - Trưởng ban công tác MT TDP Làng Sắn.

Căn cứ vào Hồ sơ thẩm định thiết kế BVTK+ Dự toán số 107/KQ-ĐĐ ngày 15/8/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Sông Công về thẩm định TKDT công trình: Đường bê tông TDP Làng Sắn, phường Bách Quang;

Căn cứ quyết định số: 410/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của UBND phường Bách Quang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường bê tông TDP Làng Sắn, phường Bách Quang;

Căn cứ vào kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành số 379/BC-TCKH ngày 27 tháng 3 năm 2023 của phòng Tài chính – kế hoạch thành phố Sông Công;

Căn cứ vào tình hình thanh quyết toán thực tế công trình, UBND phường Bách Quang thông báo như sau:

Công trình Đường bê tông Đường bê tông TDP Làng Sắn, phường Bách Quang được đầu tư xây dựng và đã đưa vào sử dụng. UBND phường thông báo cụ thể và số liệu quyết toán công trình cụ thể như sau:

Nội dung	Tổng mức đầu tư (dự toán) của công trình được phê duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3
Tổng số	300.562.557	207.329.000
- Chi Phí Xây dựng	256.776.187	201.270.000
- Chi phí Quản lý dự án	5.751.787	4.869.000
- Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	13.865.914	0
- Tư vấn giám sát	8.224.541	

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.631.625	1.190.000
- Dự phòng	14.312.503	

Hiện nay công trình đã hoàn thành được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Giá trị quyết toán của công trình được duyệt là **207.329.000** đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40%, nhân dân đóng góp 60%.

Cụ thể như sau:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 82.931.600 đồng.

Trong đó: Hỗ trợ bằng xi măng là 69.567.520 đồng (51,7 tấn xi)

Hỗ trợ bằng tiền mặt là: 13.364.080 đồng.

(trong đó: chi phí thẩm tra quyết toán công trình, chi phí ban quản lý dự án là: 6.059.000 đồng, **chi phí xây dựng công trình là: 7.305.080 đồng**)

+ Nhân dân đóng góp: 40% bằng 124.397.400 đồng. (**Trong đó có 36.761.000 đồng tiền hỗ trợ bồi thường từ năm 2022 chuyển sang**)

Đến nay, UBND phường Bách Quang đã làm xong thủ tục thanh toán phần nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình Đường bê tông TDP Làng Sắn, phường Bách Quang, đầy đủ cho Tổ trưởng TDP - đội trưởng đội xây dựng TDP : Bà Nguyễn Thị Tâm theo đúng quy định, gồm 2 khoản là: **7.305.000 đồng và 36.761.000 đồng.**

Số tiền nhân dân đóng góp xây dựng công trình, TDP đã nộp về UBND phường, UBND phường đã thực hiện thanh toán cho bà Nguyễn Thị Tâm là: **75.000.000 đồng.**

UBND phường yêu cầu đồng chí Tổ trưởng TDP tổ chức họp công khai dân chủ, minh bạch về tất cả các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đoạn đường bê tông trên, đồng chí bí thư chi bộ thông báo trong chi bộ để nhân dân được biết đảm bảo tính minh bạch trong đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (B/c)
- Hội đồng nhân dân (B/c)
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hưng

